



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO**  
*Città Metropolitana di Palermo*

ATTO G.M. n. 06 DEL 03.02.2020

OGGETTO: Richiesta di proroga termini inizio lavori Cantiere di lavoro n. 258/PA

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., di cui all'oggetto;  
Vista la delibera di G.M. n.90 del 18/07/2019, con la quale è stato approvato il progetto di "Interventi di sistemazione del tratto di strada adiacente all'Istituto Comprensivo Riccobono, Via Martiri di Nassiriah", intervento da realizzare mediante istituzione di un Cantiere Regionale di Lavoro;

Visto il DDG n° 3361/2019;

Visto che sono state esperite le gare;

Considerato che già si è proceduto all'espletamento delle gara di appalto per le forniture di beni e servizi necessari previsti per il cantiere Regionale di Lavoro in oggetto;

Rilevato che la proroga adottata va a scadere il 03/02/2020;

Visto l'O.R.EE.LL..

**DELIBERA**

- di prorogare l'apertura del Cantiere di Lavoro "Interventi di sistemazione del tratto di strada adiacente all'Istituto Comprensivo Riccobono, Via Martiri di Nassiriah"- decreto regionale di finanziamento n.3361/19 di ulteriori 60 giorni determinando come termine ultimo per l'inizio lavori il 03/04/2020.