



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

ATTO G.M. n. 07 DEL 03-02-2020

OGGETTO: Richiesta di proroga termini inizio lavori Cantiere di lavoro n. 259/PA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., di cui all'oggetto;
Vista la delibera di G.M. n.90 del 18/07/2019, con la quale è stato approvato il progetto di "ripristino marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche installazione di barriere parapetonali-stradali da realizzare nei pressi della scuola *Mattarella* e della *Via Spagna*" decreto regionale di finanziamento n.3361/19", intervento da realizzare mediante istituzione di un Cantiere Regionale di Lavoro;
Visto il DDG n° 3362/2019;
Visto che sono state esperite le gare;
Considerato che già si è proceduto all'espletamento delle gara di appalto per le forniture di beni e servizi necessari previsti per il cantiere Regionale di Lavoro in oggetto;
Rilevato che la proroga adottata va a scadere il 03/02/2020;
Visto l'O.R.EE.LL..

DELIBERA

- di prorogare l'apertura del Cantiere di Lavoro "ripristino marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche installazione di barriere parapetonali-stradali da realizzare nei pressi della scuola *Mattarella* e della *Via Spagna*"- decreto regionale di finanziamento n.3361/19 di ulteriori 60 giorni determinando come termine ultimo per l'inizio lavori il 03/04/2020.